

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

3. Inkoopdomein Kennis, inkopen > €139k

Versie maart 2023

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Opdracht omschrijving	Geschatte contractomvang	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Contractfase
Onderzoek en advies Nautische Veiligheid	Onderzoeken en adviseren van Nautische veiligheid	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q3	Vorbereiding
B*O Mobiliteitsscan 2023	Beheer en onderhoud (incl hosting en technische ondersteuning projecten) Mobiliteitsscan vanaf 2023	> 300000	Europese aanbesteding	Zeker	Begin Q2	Vorbereiding
SOL ondersteuning	Technische, juridische en economische ondersteuning bij de pilotfase van het programma Stopcontact op het Land	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q1	Vorbereiding
Vervolgonderzoek 3D combi's impact schip-turbine aanvaringen	Onderzoek naar impact schip-turbine aanvaringen	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q3	Vorbereiding
Simulatie human factor (incl. doorvaart. ERTV en VTM	Simulatie human factor bij programma MosWoz	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q4	Vorbereiding
Gebruikersondersteuning en toetsing VenV-modellen 2024-2028	Ondersteuning voor gebruikers en toetsing Ven V modellen voor de periode 2024- 2028	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q3	Vorbereiding
Redeneerlijnen SWM	Redeneerlijnen voor Slim WaterManagement	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q1	Marktbenadering
VOR 2022 t/m 2025	Rapportages Veilig over rijkswegen	Concurrentie	Europese aanbesteding	Zeker	Q1	Marktbenadering

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker	Geen afwijking verwacht
Redelijk zeker	Afwijking van maximaal 2 maanden
Waarschijnlijk	Afwijking van maximaal 6 maanden
Onzeker	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden