

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 6. Inkopen onder Raamovereenkomsten > €50K

Versie maart 2023

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Perceel bij IR dienst	Geschatte contractomvang	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Start werkzaamheden
Inhuur/Uitbesteding MN B Vaarwegen	NOK Communicatieadvies en -uitvoering B Vaarwegen 2023-2027	31186006	ROK Communicatie	300k – 1mln	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-feb	2023-mei
A2 t Vonderen Kerensheide	Multidisciplinaire uitraag PB Vonderen Kerensheide 2024 ev	31181568	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1,5 mio – 3 mio	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-mrt	2023-nov
IM Algemeen Light en kortdurend	IM-Event 2023-24 organisatie	31184020	ROK Overig	150k - 300k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-mrt	2023-apr
ZD Kustlijn zorg 2020 - 2023	Communicatie KLZ 2023-2024	31183025	ROK Communicatie	300k – 1mln	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-mrt	2023-jun
ZD OSK Overig (klein) variabel onderh	Toetsen tekeningen (vervolgcontract)	31178671	SROK ID P2 (TA)	1,5 mio – 3 mio	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-mrt	2023-sep
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Planstudieproducten langsdammen Rozenburg en de Zaayer	31173535	SROK ID P1 (P&C)	50 – 150k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-mrt	2023-jun
MN Noord kleine contracten	Engineeringwerkzaamheden aanpassingen IJsselooog	31184904	SROK ID P1 (P&C)	50 – 150k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-mrt	2023-jun
A2 t Vonderen Kerensheide	Communicatieadvies en -uitvoering A2VK 2023-2027	31180705	ROK Communicatie	300k – 1mln	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-mrt	2023-jul
GPO K E BV Inkoop (generiek)	Ecologisch advies A (vaar)wegen	31183963	SROK ID P2 (TA)	300k – 1mln	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-mrt	2023-sep
MNZ HWN 2024 GO A2 HRR-A12 HRR	NOK SCB (GO 2024)	31183927	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-apr	2023-sep
NOVA NBd	NBd Bewegwijzering 2023-2027	31180683	n.tb.	35 mio – 60 mio	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-apr	2023-sep
ON C KRW Oost-Nederland	NOK Communicatie RKP	31183847	ROK Communicatie	150k - 300k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-mei	2023-jul
N35 Nijverdal-Wierden	NOK SCB	31141961	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-mei	2023-sep
N35 Nijverdal-Wierden	integrale veiligheid	31153127	SROK PPB P2 (IV)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-mei	2024-jan
WNZ Vaarwegen A-EPK Inhuur/Uitbesteding	WNZ PB Rotterdam 8.	31185323	SROK PPB P1 (PB & SCB)	3 mio - 5 mio	<b>Redelijk zeker (marge &lt; 2 maanden)</b>	2023-mei	2023-nov
WNZ A4 Haaglanden-N14	Toestands- en conditionerende onderzoeken	31187148	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-jun	2023-nov
Noord-Hollandse Markermeerkust GW	Verkenning Noord-Hollandse Markermeerkust ID	31187329	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-jun	2023-nov
A50 GS Son-Mariaheide	A50 geluidschermen conditionerende onderzoeken-?	31187408	SROK ID P2 (TA)	150k - 300k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-jun	2023-okt
Planuitwerking Houtribsluis	Planuitwerking Houtribsluis	n.tb.	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2023-jul	2023-dec
VR WNN Den Helder-Texel aanleginrichting	V&R WNN Uitraag Planstudie Veerhavens Den Helder Texel	31174105	SROK ID P1 (P&C)	1mio – 1,5mio	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-jul	2024-mrt
WNZ B Wegen GVO 2025-2027	Vooronderzoeken GVO 25-27	31187373	SROK ID P2 (TA)	150k - 300k	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-aug	2023-dec
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Planstudie KRW 3e tranche WNZ	31174099	SROK ID P1 (P&C)	300k – 1mln	<b>Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)</b>	2023-aug	2023-dec
MN A1/A28 Knooppunt Hoevelaken 2	A28/A1 Knp. Hoevelaken NOK Projectbeheersing	31174226	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2024-jan	2024-jun
ON C KRW Oost-Nederland	Realisatie 3e tranche KRW	31181244	n.tb.	100 mio – 200 mio	<b>Onzeker (marge &gt; 6 maanden)</b>	2024-jan	2024-sep
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	SCB PTZ	31186555	n.tb.	3 mio - 5 mio	<b>Zeker (geen afwijking verwacht)</b>	2024-jul	2025-jan
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - NOK Communicatieadvies en -middelen	31183967	ROK Communicatie	300k – 1mln	<b>P.M.</b>	P.M.	P.M.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contract Galecopperbrug	31121597	SROK PPB P1 (PB & SCB)	300k – 1mln	<b>P.M.</b>	P.M.	P.M.

UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - SCB-producten contracten Zuid en Noord	31167034	SROK PPB P1 (PB & SCB)	1mio – 1,5mio	<b>P.M.</b>	P.M.	P.M.
-----------------	---	----------	------------------------	---------------	-------------	------	------