

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

5. Inkoopdomein Bedrijfsvoering inkopen > €144k

Versie maart 2023

Disclaimer:

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Oprichting omschrijving	Inkoopsegment: omschrijving	Geschatte Contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Start werkzaamheden
Calcium tanks vervangen, uitbreiden, renoveren en onderhoud (regulier en storingsopvolging) (verzamelcontract)	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2023	Q3-2023	Q4-2023
Isoleren van gebouwen - realisatie	Zie projectnaam	Werk	1,5mio-5mio	UAV	Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q4-2022	Q2-2023	Q4-2023
Vuurtorens conserveren overige 11 objecten	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Vuurtorens renoveren 3 ijzer - Bouwteam & Realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	Prestatiecontract	Europese aanbesteding	Zeker	Q3-2023	Q4-2023	Q4-2023
Watersteunpunten cluster 3 - Realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q3-2023	Q4-2023	Q4-2023
WSP Wegsteunpunten Cluster 2b Hengelo realisatie nieuwbouw	Zie projectnaam	Werk	1,5mio-5mio	UAV	Europese aanbesteding	Onzeker	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
WSP Wegsteunpunten Cluster 3a Scharendijke realisatie	Zie projectnaam	Werk	1,5mio-5mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2-2023	Q4-2023	Q4-2023
WSP Wegsteunpunten cluster 4a pilot 4 locaties - realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
WSP Wegsteunpunten cluster 4b 24 loc. renovatie - realisatie	Zie projectnaam	Werk	> 5 mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Onzeker	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
Bezettingsgraadmetingen	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	ARVODI	Europese aanbesteding	Zeker	Q1-2023	Q3-2023	Q4-23
Groenvoorziening binnen	Zie projectnaam	Dienst	250k-1mio	ARVODI	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q2-2023	Q4-2023	Q1-2024
Laboratorium Lelystad	Zie projectnaam	Werk	250k-1mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q2-2023	Q3-2023	Q4-2023
LED Verlichting	Zie projectnaam	Werk	1,5mio-5mio	n.t.b.	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2023	Q2-2023	Q4-2023
Evenementen	Zie projectnaam	Dienst	1,5mio-5mio	ARVODI	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4-2023	Q3-2024	Q3-2024
Financieel deskundigen/Voorzitters Nadeelcompensatie/Taxateurs Grondvererving en Nadeelcompensatie	Zie projectnaam	Dienst	onbekend	ARVODI	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q4-2023	Q2-2024	Q4-2024
Blanco papier	Zie projectnaam	Levering	> 5 mio	ARIV	Europese aanbesteding	Waarschijnlijk	Q1-2023	Q3-2023	Q4-2023
Brokerdiensten (inhuur) RWS	Zie projectnaam	Dienst	n.t.b.	ARVODI	Europese aanbesteding	Redelijk zeker	Q1-2023	Q3-2023	Q4-2023

Legenda kolom Mate van betrouwbaarheid

Categorie	Mogelijke afwijking ten opzichte van Plandatum marktbenadering
Zeker	Geen afwijking verwacht
Redelijk zeker	Afwijking van maximaal 2 maanden
Waarschijnlijk	Afwijking van maximaal 6 maanden
Onzeker	Afwijking van mogelijk meer dan 6 maanden