

# Inkoopplanning Rijkswaterstaat

## 1. Inkoopdomein GWW, inkoop GWW Werken > 1,5 miljoen euro

versie maart 2023

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de inhoud van dit document contact met Rijkswaterstaat op te nemen.

Projectnaam	Zaak onderwerp	Zaak ID	Inkoopsegment: omschrijving	Inkoopsegment: percentage(s)	Geschatte contractomvang	Contractsoort	Verwachte marktbenadering	Mate van betrouwbaarheid	Plandatum Marktbenadering	Plandatum sluiting marktbenadering	Best value
MN V R Koningsinnemulsl (RNK)	Koningsinnemulsl	31173992	Kleine kunstwerken	100	5mio - 15mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q4 2023	n.v.t.
WNN Prestatiecontr. areazonderhoud HWWN Noordzeekanaal	Basisonderhoudscontract water- en scheepvaartman. Noordzeekanaal	31163486	Onderhoud technische installaties	100	200 mio - 300 mio	Prestatiecontract	Experimenteren Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q1 2024	n.v.t.
A7-A8 Amsterdam - Hoorn	A7A8 Compensatie Verzorgingsplaats De Koggen	31172103	Overige grondwerken droog	100	1,5 mio - 3 mio	D&C	Meerdere offertes	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
WNN: A Wegen GVO 2022-2025	Groot variabel onderhoud WNN A wegen 2023-2025	31156796	Wegverhardingsconstructies	100	15mio - 35mio	E&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
WNB Z Wegen GVO 2024	GVO WNB WNZ 2024	31179753	Wegverhardingsconstructies	100	60 mio - 100 mio	E&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Zeker (geen afwijking verwacht)	Q1 2023	Q3 2023	n.v.t.
NN VR N32 Vervang bestuuring Hooivaarbrub	V&R Renovatie Hooivaarbrub	31171107	Kleine kunstwerken	100	3 mio - 5 mio	n.l.b.	Niet-opbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2023	Q2 2023	n.v.t.
ZD A Wegen Basis Onderhoud Contract(BOC)	Basis Onderhoud Contract ZD A Wegen	31179058	Vastonderhoud civiel droog	100	15mio - 35mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2023	n.v.t.
VR Renovatie verkeerspost Nijmegen	Verbouwing verkeerspost Nijmegen	31180699	Utiliteitsbouw	100	5mio - 15mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q2 2023	Q2 2023	n.v.t.
Luchthavens Caribisch Nederland	Vervanging AGL installatie BVA	31180508	Werktuigbouw (E-gereleateerd)	100	5mio - 15mio	E&C	Opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q3 2023	n.v.t.
VR Demka bocht	Verbreden DEMKA-bocht	31167673	Bodem- en oeverbescherming	100	5mio - 15mio	D&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q4 2023	n.v.t.
Programma Zuidasdock	Hoofdcontract Tunnel	31169719	Overige wegebouw	100	750 mio - 1 mrd	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
V R A78 Viaduct Daelderweg	Kunstwerk Daelderweg (realisatie)	31159502	Kleine kunstwerken	100	5mio - 15mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
MN AVWN KW2	BOC Kunstwerken 2 IJsselmeergebied	31143512	Werktuigbouw (E-gereleateerd)/Vastonderhoud civiel nat/Onderhoud E&M	35/40/25	15mio - 35mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
PPD HWS Haiaringstiel KT2	KT2 Groot Onderhoud Haiaringstielzuizen	31163634	Lichte werktuigbouw	100	15mio - 35mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2023	Q2 2024	n.v.t.
GOVa fase 6a Noordvaart	G6A Realisatie Wateraanvoer Noordvaart	31146514	Overige waterbouw	100	15mio - 35mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2023	Q3 2024	n.v.t.
PPD BOO Stormvloedkeringen KT1	Groot Onderhoud Dokdeuren noord en zuid Maaslandkering	31152626	Overige waterbouw	100	5mio - 15mio	D&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2023	Q1 2024	n.v.t.
ON Prestatiecontr. vast ondeh.2017-2021	Basisonderhoudscontract Oost-Nederland 2023-2030	31165340	Vastonderhoud civiel droog	100	100 mio - 200 mio	Prestatiecontract	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2023	Q1 2024	n.v.t.
ZD Kustlijnroog 2024-2027	KLZ suppleecontract 1	31187112	Ontgraving en opspuiting	100	5mio - 15mio	E&C	Opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2023	Q4 2023	n.v.t.
Diverse variabele werken droog in Oost-Nederland	Diverse variabele werken droog in Oost-Nederland	31177146	Overige grondwerken droog	100	60 mio - 100 mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
ZD Kustlijnroog 2024-2027	KLZ suppleecontract 2	31187113	Ontgraving en opspuiting	100	5mio - 15mio	E&C	Opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2023	Q4 2023	n.v.t.
ZD Renovatie Hydraulische install. OSK	Renovatie Hydraulische installaties	31180061	Overige installatietechniek	100	35 mio - 60 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2023	Q1 2024	n.v.t.
ZN C KRW 2e en 3e branche	KRW C ZN	31167910	Overige baggerwerken/Ontgraving en opspuiting/Overige waterbouw/Grondverzet nat	25/25/25/25	5mio - 15mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
V R A7 Draaibrug Afsluitdijk DO	realisatie V&R bruggen Den Oever	31167979	Overige wegebouw	100	35 mio - 60 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	Variabele werken verhardingen en kunstwerken in Oost-Nederland	31159705	Wegverhardingsconstructies	100	100 mio - 200 mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q3 2024	n.v.t.
ON Vast OH Salland-Twente-tunnel N35 2025	Prestatiecontract vast/variabel onderhoud tunnels KWA A2-3TT N35	31179918	Vastonderhoud civiel droog/Onderhoud technische installaties/Onderhoud E&M	30/40/30	35 mio - 60 mio	Prestatiecontract	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
VR WNNWNZ Kunstwerken A44	CONCEPT Realisatiecontract KWA44	31170000	Niet toegevoegen inkoop	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q3 2023	n.v.t.
NN PPO Groot onderhoud wegen 2024-2025	NN PPO Groot onderhoud wegen 2024-2025	31168099	Wegverhardingsconstructies	100	35 mio - 60 mio	E&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2023	Q3 2024	n.v.t.
Programma Zuidasdock	Hoofdcontract reconstructie Knooppunt Amstel	31177144	Overige wegebouw	100	200 mio - 300 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q3 2025	n.v.t.
ARK Damwanden en sluisjes	V&R Damwanden ARK	31167975	Bodem- en oeverbescherming	100	60 mio - 100 mio	D&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2023	Q4 2024	n.v.t.
ZLD 3e Verdieping Westerschelde	Geulwandverd. 2e gal Oesenisse	31165985	Bodem- en oeverbescherming	100	15mio - 35mio	D&C	Opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q4 2023	Q2 2024	n.v.t.
ON C KRW UWHD	Realisatie Litterwanden Wamel, Dreumel en Heerewarden	31150496	Overige waterbouw	100	15mio - 35mio	E&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q2 2024	n.v.t.
Markeren-Vaste Markeringen Team OVMV	Onderhoud Vaste Vaarwegmarkering 2025-2030	31187297	Vaarwegmeublaar	100	5mio - 15mio	n.l.b.	Opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q4 2024	n.v.t.
PPD BOO Stormvloedkeringen KT1	GROODS Conservatie werkzaamheden dokken Maaslandkering	31152620	Vastonderhoud civiel nat	100	5mio - 15mio	D&C	Niet-opbare procedure Nationale aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2024	Q3 2024	n.v.t.
HWN MN Groot Onderhoud 2025-2026	Groot Onderhoud A2.A12-A6	31187282	Overige wegebouw	100	100 mio - 200 mio	E&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2024	Q3 2024	n.v.t.
PPD BOO Stormvloedkeringen KT1	MOS 2 meerjarig onderhoud Maasland en Hartelkering	31177807	Onderhoud gebouwen en terreinen/Onderhoud technische installaties	30/70	5mio - 15mio	Prestatiecontract	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2024	Q4 2024	n.v.t.
HWPB Umuiden	Dijkversterking Umuiden HWPB	31178770	Dijkbouw	100	15mio - 35mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q3 2024	n.v.t.
VR A28 Geluidsscherm Harderwijk	Realisatie MJPG en VenR Geluidsschermen in WNN en ON	31184531	Wegmeublaar	100	60 mio - 100 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
VR Brug Umond	Brug Umond (Realisatie)	31164858	Overige wegebouw	100	3 mio - 5 mio	D&C	Niet-opbare procedure Nationale aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNB Z Wegen D S beweegbare bruggen	WNZ dek- en stijltigen	31187467	Wegverhardingsconstructies	100	5mio - 15mio	E&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNB Z Wegen GVO 2025-2027	GVO WNB Z-wegen 25-26-27	31187371	Wegverhardingsconstructies	100	100 mio - 200 mio	E&C	Niet-opbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
NN VR Lemmer-Defluisj.(en.)kanaalsf1	HLD realisatie V&R branche 4 oeverbescherming	31157594	Bodem- en oeverbescherming	100	35 mio - 60 mio	D&C	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q1 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNB PRC Bodems	BasisOnderhoudsContract oevers vaarwegen WNZ 2025-2030	31177214	Bodem- en oeverbescherming	100	15mio - 35mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
NN MIRT HLD fase 2: Genit Koolbrug	Vervangen Genit Kool-brug	31164072	Overige waterbouw/Overige staal- en werktuigbouw/Overige wegebouw	30/60/10	35 mio - 60 mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q2 2024	Q4 2024	n.v.t.
MN PPU3	PPU3 goen onderhoud	31186095	Vastonderhoud civiel nat	100	15mio - 35mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2024	Q2 2025	n.v.t.
MN PPU3	PPU3 grijs onderhoud	31186094	Vastonderhoud civiel nat	100	35 mio - 60 mio	n.l.b.	Concurrerende getichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q2 2024	Q2 2025	n.v.t.
WNB Z V R Pno. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Noordtunnel	31186546	Overige wegebouw	100	100 mio - 200 mio	DBM contract	Concurrerende getichte dialoog Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q3 2024	Q1 2025	n.v.t.

A67-A73 Zaarderheken	Uitbreiding rijbaan knooppunt Zaarderheken (realisatie)	31159504	Overige wegenbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2024	Q3 2025	n.v.t.
VR Maas vervangen/bediening/besturing	V&R Bediening en besturing Maasobjecten MB2 ZN	31121609	Onderhoud E&M/Overige installatietechniek/Werksluigbouw (E-gereelbedr.)/Aanschaf/huur hardware/Aanschaf/ huur software	10/20/35/20/15	100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2024	Q1 2026	n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Langsdammen Nieuwe Waterweg	31170140	Overige waterbouw	100	5mio – 15mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Light	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q3 2025	n.v.t.
WNZ KRW O U 2e en 3e tranche	Realisatie Sliebrechte Biesbosch	31174445	Grondverzet nat	100	5mio – 15mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q1 2025	n.v.t.
A7-A8 Amsterdam - Hoom	A7A8 Realisatiecontract	31174283	Overige wegenbouw	100	300 mio - 500 mio	D&C	Openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q4 2024	Q4 2025	n.v.t.
WNZ V R AA/A20 Kethelp. koppliggeprobl.	Realisatie vervanging en renovatie 3 viaducten AA/A20	31186793	Civiele betonbouw droog	100	5mio – 15mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q4 2024	Q1 2025	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Drechtunnel	31186549	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Redelijk zeker (marge < 2 maanden)	Q1 2025	Q3 2025	n.v.t.
NN PPO voorlopig ontwerp Eelwederbrug	Renovatie Eelwederbrug	31171149	Kleine kunstwerken/Overige waterbouw	80/20	5mio – 15mio	n.l.b.	Concurrentie gefichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2025	Q2 2025	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeingen KT1	Grondwerkzaamheden Maeslantkering	31146067	Overige grondwerken droog	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2025	Q2 2025	n.v.t.
ZN V R Brug IJeren	Brug IJeren (Realisatie)	31146669	Zware staalconstructie	100	15mio – 35mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2025	Q4 2025	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeingen KT1	Groot Onderhoud Bolschamieren Maeslantkering	31152623	Onderhoud technische installaties	100	3 mio - 5 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeingen KT1	Groot onderhoud kathodische beschermingsinstallatie Maeslantkering	31152627	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeingen KT1	Groot onderhoud asfalt terrein Maeslantkering	31152637	Overige wegenbouw	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q3 2026	n.v.t.
Kwaliteitsverbetering VZP A67 GE Venlo	Vernieuwing grensverzorgingsplaats Venlo A67 (realisatie)	31129206	Asfalts/laag vervanging/Overige wegenbouw	50/50	3 mio - 5 mio	D&C	Openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q4 2026	n.v.t.
Saneringsplannen ZN MJP/G fase 1 en 2	MJP/G ZN fase 1 en 2 (realisatie)	31188219	Overige wegenbouw	100	35 mio – 60 mio	Portfoliocontract	Concurrentie gefichte dialoog Light	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2026	Q1 2027	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Beneluxtunnel	31186550	Overige wegenbouw	100	200 mio - 300 mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2026	Q1 2027	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Thomassentunnel	31186554	Overige wegenbouw	100	15mio – 35mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Tweede Heinenoordtunnel	31186551	Overige wegenbouw	100	60 mio - 100 mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Sijwendentunnel	31186552	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Waarschijnlijk (marge 2-6 maanden)	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
WNZ V R Proj. Tunnelrenovatie ZH (PTZ)	Botlekentunnel	31186553	Overige wegenbouw	100	15mio – 35mio	DBM contract	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q3 2027	Q1 2028	n.v.t.
PPO BOO Stormvoedkeingen KT1	Groot onderhoud hoofdieren Maeslantkering	31177017	Onderhoud technische installaties	100	1,5 mio – 3 mio	D&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	Onzeker (marge > 6 maanden)	Q1 2028	Q3 2028	n.v.t.
N35 Nijverdal-Wierden	Realisatiecontract N35 Nijverdal/Wierden (incl. econduct)	31132716	Overige wegenbouw	100	60 mio - 100 mio	D&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	Best Value
Project Wilhelminakanaal Sluis II	Wilhelminakanaal Sluis II	31148903	Overige waterbouw	100	35 mio – 60 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Verbreding Galecopperbrug	31121608	Zware staalconstructie	100	35 mio – 60 mio	E&C	Niet-openbare procedure Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
WNZ A4 Haaglanden-N14	Realisatie A4 Haaglanden-N14	31156729	Overige wegenbouw	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Natuurcompensatie (NNN)	31125522	Bos en natuur	100	5mio – 15mio	E&C	Niet-openbare procedure Nationale aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Zuid	31109375	Wegverhardingsconstructies	100	500 mio – 750 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
WNZ A20 Nieuwerkerk ald IJssel – Gouda	Realisatiefase Project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda	31157199	Overige wegenbouw	100	100 mio – 200 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Light	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.
UT Ring Utrecht	A27/A12 Ring Utrecht - Realisatiecontract Noord	31112397	Wegverhardingsconstructies	100	300 mio - 500 mio	D&C	Concurrentie gefichte dialoog Europese aanbesteding	P.M.	P.M.	P.M.	n.v.t.